Załącznik nr 7

do sprawozdania z wykonania budżetu

za 2014 rok

Sprawozdanie z realizacji zadań  inwestycyjnych  za 2014r.
I. Zadania umieszczone w planie rocznym.
Ad. 1. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji dla wsi Kobylin
Dnia 21.01.2014r. została zawarta umowa nr 39/2014 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych na  budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla terenu wsi Kobylin z  Goplan Zakład Usług Geodezyjnych i Projektowych mgr inż. Piotr Korczak, ul. Włodarzewska 51 F lok. 10, 02-384 Warszawa na kwotę 47.970,00 zł. Termin dostarczenia prac projektowych 15.12.2014r.
Projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla terenu części wsi Kobylin jest nadal w trakcie opracowywania. 
Plan – 48 000,00 zł




                Wydatkowano – 0,00  zł

Ad. 2. Projekt budowy sieci cieplnej i węzła ciepłowniczego dla budynku Kościelna 8/10.
W dniu 11.02.2014 zawarto umowę nr 67/2014 z firmą PROJEKTOWANIE i NADZORY
T. ZALEWSKI i s-ka, 05-600 Grójec ul. Piłsudskiego 6B lok. 15 na wykonanie projektu sieci ciepłowniczej do budynku ul. Kościelna 8/10 w Grójcu za kwotę 9.500 zł netto + 23% VAT.  Projekt wykonano i przekazano w grudniu 2014 r. Zadanie zostało wykonane prawidłowo. 
Plan – 20 000,00 zł





    Wydatkowano -  11 685,00 zł
Ad. 3. Wykonanie projektu na przebudowę ul. Piłsudskiego na odc. ul. Laskowa, Piotra Skargi, do Niepodległości

Dnia 22.01.2014r. została zawarta umowa nr 43/2014 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych na  przebudowę ul. Piłsudskiego na odc. ul. Laskowa, Piotra Skargi, do Niepodległości z  TRAKT Nadzory                i  Projektowanie Bednarski Krzysztof 05-600 Grójec ul. Drogowców 2/17 na kwotę 12 500,00 zł. Dokumentację projektową przekazano. 
Plan – 13 000,00 zł





    Wydatkowano -  12 500,00 zł

Ad. 4. Budowa chodnika w ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Wybickiego do ul. Kolejowej
Dnia 22.01.2014r. została zawarta umowa nr 45/2014 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych na  budowę chodnika w ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Wybickiego do ul. Kolejowej z  „Zapaśnik Infrastruktura”  ul. Starej Baśni 9 m12, 01-853 Warszawa na kwotę 6 888,00  zł. Dokumentację projektową przekazano.
W dniu 23.06.2014 po przetargu nieograniczonym, który wygrała firma: P.H.U. MONA Monika Jóźwiak Aleksandrówka 28 05-622 Belsk Duży podpisano umowę nr 190/2014 na wykonanie chodnika w ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Wybickiego do ul. Kolejowej na kwotę 128 309,42 zł brutto. Sporządzono aneks terminowy do dn. 30.09.2014 i kwotowy na kwotę 925,53 zł. Roboty odebrano w dniu 08.10.2014.
Plan – 140 000,00 zł





    Wydatkowano -  140 000,52  zł

Ad. 5. Budowa chodnika w ul. Mszczonowskiej na odcinku od ul. Wilczogórskiej

Dnia 22.01.2014r. została zawarta umowa nr 44/2014 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych na budowę chodnika w ul. Mszczonowskiej na odcinku od ul. Wilczogórskiej z  „Zapaśnik Infrastruktura” ul. Starej Baśni 9 m12, 01-853 Warszawa na kwotę 9 163,50 zł. Dokumentację projektową przekazano.

W dniu 23.06.2014 po przetargu nieograniczonym, który wygrała firma: P.H.U. MONA Monika Jóźwiak Aleksandrówka 28 05-622 Belsk Duży podpisano umowę nr 190/2014 na wykonanie chodnika w ul. Mszczonowskiej na odcinku od ul. Wilczogórskiej na kwotę 76 138,66 zł brutto. Sporządzono aneks terminowy do dn. 30.09.2014 i kwotowy na wartość 13018,43zł. Roboty odebrano w dniu 08.10.2014.
Plan – 103 000,00 zł





     Wydatkowano -  102 919,82 zł

Ad. 6. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej we wsi Worów

Gmina Grójec wystąpiła do Starostwa Powiatowego w Grójcu z prośbą o uregulowanie stanu prawnego pasa drogowego. Do chwili obecnej nie został uregulowany stan prawny pasa drogowego.
Plan – 40 000,00 zł




   
       Wydatkowano – 0,00 zł

Ad. 7. Budowa radarowych systemów monitoringu prędkości Al. Niepodległości

W dniu 20.10.2014 z firmą Mentor 95-083 Lutomiersk, ul. Krótka 9 podpisano umowę nr 282/2014 na kwotę 64 329,00 zł brutto na wykonanie radarowych systemów monitoringu prędkości Al. Niepodległości. Roboty odebrano w dniu 19.12.2014.

Plan – 66 500,00 zł  





      Wydatkowano – 66 258,87  zł 
Ad.8. Przebudowa ulicy J. Piłsudskiego w Grójcu na odcinku od ul. Laskowej do Al. Niepodległości 

W dniu 14.07.2014 po przetargu nieograniczonym, który wygrała firma: Przedsiębiorstwo Robót  Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o.  ul. Asfaltowa 2 05-604 Jasieniec podpisano umowę nr 133/2014 na przebudowę ulicy J. Piłsudskiego w Grójcu na odcinku od ul. Laskowej do Al. Niepodległości na kwotę 399 996,49 zł brutto. Sporządzono aneks na roboty dodatkowe i zamienne  na kwotę 36 968,33zł.  Inwestycję zakończono w dn. 05.09.2014r.

Plan – 450 000,00 zł 



                              Wydatkowano – 442 743,25 zł

Ad. 9. Budowa ulicy Słowackiego wraz z łącznikiem do ul. Jana Pawła II - I etap 
W dniu 24.03.2014 po przetargu nieograniczonym, który wygrała firma: INTERBUD sp. z o.o. 26-600 Radom, Limanowskiego 154 podpisano umowę nr 127/2014 na budowę ulicy Słowackiego wraz z łącznikiem do ul. Jana Pawła II - I etap na kwotę 1 382 542,78 zł brutto. Inwestycja w trakcie realizacji. Sporządzono aneks terminowy do dn. 30.07.2014 i kwotowy na kwotę 90 044,72. Inwestycję zakończono w dn. 08.08.2014.
W dniu 09.09.2014 po przetargu nieograniczonym, który wygrała firma: „FAL-BRUK”  Sp. z o.o. sp.k. ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa podpisano umowę nr 247/2014 na budowę II etapu ulicy Słowackiego wraz z łącznikiem do ul. Jana Pawła II - I etap na kwotę 1 100 850,00 zł brutto. Inwestycję zakończono w dn. 23.10.2014.

Plan – 2 063 000,00 zł 



         Wydatkowano – 1 942 003,14 zł
Ad. 10. Dokończenie budowy ul. Maratońskiej
Dnia 15.01.2014r. została zawarta umowa nr 36/2014 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych na budowę ul. Maratońskiej z  TRAKT Nadzory  i  Projektowanie Bednarski Krzysztof 05-600 Grójec ul. Drogowców 2/17 na kwotę 11 500,00 zł. Dokumentację projektową przekazano. 

Przetarg na „Przebudowę ulicy J. Piłsudskiego w Grójcu na odcinku od ul. Laskowej do Al. Niepodległości” odbył się w dniu 02.07.2014r.
 W dniu 22.07.2014 po przetargu nieograniczonym, który wygrała firma: Przedsiębiorstwo Robót  Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o.  ul. Asfaltowa 2 05-604 Jasieniec podpisano umowę nr 213/2014 na dokończenie budowy ul. Maratońskiej na kwotę 297 314,94 zł brutto. Inwestycję zakończono w dn. 29.08.2014.

Plan – 318 000,00 zł





    Wydatkowano – 317 727,33 zł 

Ad. 11. Budowa parkingu przy ul. Piotra Skargi
W dniu 18.06.2014 po przetargu nieograniczonym, który wygrała firma: P.H.U. MONA Monika Jóźwiak Aleksandrówka 28 05-622 Belsk Duży podpisano umowę nr 184/2014 na wykonanie parkingu przy ul. Piotra Skargi na kwotę 125 416,89 zł brutto. Inwestycję zakończono w dn. 14.08.2014.
Plan – 146 000,00 zł 





   Wydatkowano -   127 340,13 zł

Ad. 12. Budowa wiat przystankowych  w miejscowości Kobylin i Maciejowice przy drodze wojewódzkiej nr 722 Grójec-Piaseczno
W dniu 24.03.2014 po przetargu nieograniczonym, który wygrała firma: Przedsiębiorstwo Robót  Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o.  ul. Asfaltowa 2 05-604 Jasieniec podpisano umowę nr 133/2014 na budowa wiat przystankowych  w miejscowości Kobylin                                i Maciejowice przy drodze wojewódzkiej nr 722 Grójec-Piaseczno na kwotę 133 766,44 zł brutto. Inwestycję zakończono w dn. 30.04.2014.
Plan – 139 984,00 zł  





  Wydatkowano – 133 393,38 zł

Ad. 13. Budowa ul. Zbyszewskiej -I etap (chodnik na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Łąkowej)
W dniu 09.06.2014 po przetargu nieograniczonym, który wygrała firma: INTERBUD sp. z o.o. 26-600 Radom, Limanowskiego 154 podpisano umowę nr 175/2014 na budowę              ul. Zbyszewskiej -I etap (chodnik na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Łąkowej) na kwotę 407 850,78 zł brutto. Sporządzono aneks terminowy do dn. 31.10.2014 i kwotowy na kwotę 35 458,44 zł.   Inwestycję zakończono w dn. 07.11.2014.
Plan – 470 000,00 zł 





  Wydatkowano – 437 341,82 zł
Ad. 14. Budowa chodnika w ul. Zastacyjnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do osiedla "Stary Młyn"
W dniu 23.06.2014 po przetargu nieograniczonym, który wygrała firma: P.H.U. MONA Monika Jóźwiak Aleksandrówka 28 05-622 Belsk Duży podpisano umowę nr 190/2014 na wykonanie chodnika w ul. Zastacyjnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do osiedla "Stary Młyn” na kwotę 20 910,30 zł brutto. Termin zakończenia realizacji: 30.06.2014. Inwestycję zakończono i odebrano.
Plan – 20 000,00 zł 




               Wydatkowano – 19 595,53zł 

Ad. 15. Budowa chodnika  w ul. Mickiewicza
W dniu 23.06.2014 po przetargu nieograniczonym, który wygrała firma: P.H.U. MONA Monika Jóźwiak Aleksandrówka 28 05-622 Belsk Duży podpisano umowę nr 190/2014 na wykonanie chodnika w ul. Mickiewicza na kwotę 14 798,41 zł brutto. Termin zakończenia realizacji: 30.06.2014. Inwestycję zakończono i odebrano.
Plan – 17 000,00 zł





 Wydatkowano -   16 296,98 zł

Ad. 16. Budowa chodnika w ul. Bagno
W dniu 23.06.2014 po przetargu nieograniczonym, który wygrała firma: P.H.U. MONA Monika Jóźwiak Aleksandrówka 28 05-622 Belsk Duży podpisano umowę nr 190/2014 na wykonanie chodnika w ul. Bagno na kwotę 20 449,52 zł brutto. Termin zakończenia realizacji: 30.06.2014. Inwestycję zakończono i odebrano.
Plan – 22 000,00 zł 

Wydatkowano – 21 825,36 zł

Ad. 17. Budowa chodników w ul. Wołodyjowskiego i ul. Skrzetuskiego
W dniu 23.06.2014 po przetargu nieograniczonym, który wygrała firma: P.H.U. MONA Monika Jóźwiak Aleksandrówka 28 05-622 Belsk Duży podpisano umowę nr 190/2014 na wykonanie chodnika w ul. Wołodyjowskiego i ul. Skrzetuskiego na kwotę 66 859,52 zł brutto. Wykonano mniejszy zakres robót za kwotę 62 348,54 zł.  Termin zakończenia realizacji: 30.06.2014. Inwestycję zakończono i odebrano.
Plan – 63 000,00 zł 

Wydatkowano – 62 348,54 zł

Ad. 18. Budowa chodnika w ul. Armii Ludowej
W dniu 23.06.2014 po przetargu nieograniczonym, który wygrała firma: P.H.U. MONA Monika Jóźwiak Aleksandrówka 28 05-622 Belsk Duży podpisano umowę nr 190/2014 na wykonanie chodnika w ul. Armii Ludowej na kwotę  31 507,18 zł brutto. Wykonano mniejszy zakres robót za kwotę 30 037,40 zł. Termin zakończenia realizacji: 30.06.2014. Inwestycję zakończono i odebrano.
Plan – 33 000,00 zł

Wydatkowano-  30 037,40 zł

Ad. 19. Budowa chodnika w ul. Wilczogórskiej na odcinku od ul. Mszczonowskiej do kładki
Dnia 22.01.2014r. została zawarta umowa nr 44/2014 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych na budowę  chodnika w ul. Wilczogórskiej na odcinku od ul. Mszczonowskiej do kładki z  „Zapaśnik Infrastruktura” ul. Starej Baśni 9 m12, 01-853 Warszawa na kwotę  9 163,50  zł. Dokumentację projektową przekazano.

W dniu 23.06.2014 po przetargu nieograniczonym, który wygrała firma: P.H.U. MONA Monika Jóźwiak Aleksandrówka 28 05-622 Belsk Duży podpisano umowę nr 190/2014 na wykonanie chodnika w ul. Wilczogórskiej na odcinku od ul. Mszczonowskiej do kładki na kwotę 156 259,45 zł brutto. Termin zakończenia realizacji: 14.08.2014. Sporządzono aneks terminowy do dn. 30.09.2014 i kwotowy na roboty dodatkowe i zamienne na kwotę 909,97 zł. Roboty odebrano w dniu 08.10.2014.
Plan – 174 000,00 zł 

Wydatkowano – 174 001,58  zł

Ad. 20. Budowa łącznika ul. POW z ul. Bankową
W dniu 24.03.2014 po przetargu nieograniczonym, który wygrała firma: INTERBUD sp. z o.o. 26-600 Radom, Limanowskiego 154 podpisano umowę nr 149/2014 na budowę łącznika ul. POW z ul. Bankową na kwotę 180 959,32 zł brutto. Termin zakończenia realizacji: 05.06.2014. Inwestycję zakończono. Wykonano mniejszy zakres robót za kwotę 161 413,87 zł. Roboty odebrano w dniu 12.06.2014.
Plan – 175 000,00 zł 

Wydatkowano – 161 413,87 zł
Ad. 21. Budowa drogi gminnej w Skurowie- I etap
W dniu 24.03.2014 po przetargu nieograniczonym, który wygrała firma: SADAM – firma ogólnobudowlana Radom ul. Szydłowiecka 3 podpisano umowę nr 159/2014 na budowę drogi gminnej w Skurowie – I etap  na kwotę 659 623,79 zł brutto. Termin zakończenia realizacji: 31.07.2014. Sporządzono aneks terminowy do dn. 31.10.2014 i kwotowy na roboty dodatkowe na kwotę 4 251,81. Inwestycję zakończono. Roboty odebrano w dniu 10.12.2014.
Plan –  710 000,00 zł 

Wydatkowano – 463 643,21 zł

Ad. 22. Projekt budowlano-wykonawczy na budowę drogi gminnej nr 54 w Kośminie
Dnia 22.01.2014r. została zawarta umowa nr 43/2014 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych na budowę drogi gminnej nr 54 w Kośminie z  TOMKOR Nadzory   i  Projektowanie Tomasz Korczak Grójec ul. Wybickiego 1/109 na kwotę 43 000,00 zł. Sporządzono aneks kwotowy na kwotę 8 610 zł.  Dokumentacja w trakcie projektowania.
Plan – 60 000,00 zł

Wydatkowano – 0,00 zł 

Ad. 23. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Worowskiej (za obwodnicą) w Grójcu wraz z odwodnieniem 
Dnia 09.06.2014r. została zawarta umowa nr 176/2014 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych na budowę ulicy Worowskiej (za obwodnicą) w Grójcu wraz z odwodnieniem z firmą „Zapaśnik Infrastruktura” ul. Starej Baśni 9 m12, 01-853 Warszawa na kwotę  35 916,00 zł. Dokumentacja w trakcie projektowania.

Plan – 40 000,00 zł 

Wydatkowano -  0,00 zł 

Ad.24. Budowa radarowych systemów monitoringu prędkości  ul. Jana Pawła II
W dniu 20.10.2014 z firmą Mentor 95-083 Lutomiersk, ul. Krótka 9

podpisano umowę nr 281/2014 na kwotę 26 937,00 zł brutto. na wykonanie radarowych systemów monitoringu prędkości Al. Niepodległości. Roboty odebrano w dniu 04.11.2014.

Plan – 28 000,00 zł 
Wydatkowano -  27 745,11 zł 

Ad. 25. Przebudowa odcinka ul. Szkolnej w Lesznowoli
W dniu 08.08.2014 z firmą: Przedsiębiorstwo Robót  Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o.  ul. Asfaltowa 2 05-604 Jasieniec podpisano umowę nr 219/2014 na przebudowę odcinka ul. Szkolnej w Lesznowoli na kwotę 75 941,98 zł brutto. Inwestycję zakończono w dn. 29.08.2014.

Plan – 80 000,00 zł 

Wydatkowano – 76 714,36    zł
Ad. 26. Budowa parkingu wraz ze zjazdem w Lesznowoli 
W dniu 08.08.2014 z firmą: Firmą Wielobranżową „DE-SO” Stanisław Sowiński, Dębnowola 51, 05-660 Warka podpisano umowę nr 222/2014 na budowę parkingu wraz ze zjazdem w Lesznowoli na kwotę 116 097,86 zł brutto. Sporządzono aneks terminowy do dn. 31.10.2014 i kwotowy na roboty dodatkowe  na kwotę 5 770,85. Inwestycję zakończono w dn. 06.11.2014.

Plan – 135 000,00 zł 

Wydatkowano – 130 881,19 zł
Ad.27. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z odwodnieniem w Krobowie

Dnia 11.08.2014r. została zawarta umowa nr 220/2014 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych na  budowę chodnika w ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Wybickiego do ul. Kolejowej z  „Zapaśnik Infrastruktura”  ul. Starej Baśni 9 m12, 01-853 Warszawa na kwotę 28 536,00  zł. Dokumentacja w trakcie wykonywania.

Plan – 30 000,00 zł 

Wydatkowano – 0,00 zł

Ad. 28  Budowa odcinka ul. Granicznej wraz z łącznikiem do Al. Niepodległości w Grójcu – I etap.

W dniu 08.08.2014 z firmą: Zakład Usług Administracyjno-Budowlanych Karol Liberski 26-700 Zwoleń ul. Konopnickiej 46 podpisano umowę nr 283/2014 na budowę odcinka ul. Granicznej wraz z łącznikiem do Al. Niepodległości w Grójcu – I etap na kwotę 105 687,14 zł brutto. Wykonano mniejszy zakres robót za kwotę 86 712,20 zł.  Inwestycję zakończono w dn. 29.08.2014.

Plan – 110 000,00 zł 

Wydatkowano – 86 712,20 zł

Ad. 29. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zjazdu z organizacją ruchu            
Dnia 14.01.2014r. została zawarta umowa nr 35/2014 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych na budowę zjazdu z organizacja ruchu i parkingu w Lesznowoli „Zapaśnik Infrastruktura” ul. Starej Baśni 9 m12, 01-853 Warszawa na kwotę  19 434,00 zł. Dokumentację przekazano.
Plan – 20 000,00 zł 

Wydatkowano – 19 434,00 zł

Ad. 30. Wykończenie lokali mieszkalnych przy ul. Piłsudskiego w Grójcu
 Wykonawcą wybranym w trybie przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo budowlane B&K Kalkowski Kopczyński i wspólnicy Spółka Jawna z Torunia . Umowę na wykonanie robót podpisano w dniu 10.02.2014r z terminem zakończenia 31.032014r  na kwotę  99 813,60. Zakres robót został rozszerzony aneksem o roboty dodatkowe. Łączny koszt robót -105 069,55 zł, termin -16.04.2014r. Roboty zakończono w terminie  i odebrano  dnia 16.04.2014r

Plan – 110 000,00 zł 

Wydatkowano -  109 449,94 zł

Ad. 31. Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w budynku OSP Gościeńczyce
Wykonawcą robót była firma Aldona Łoska Sun System z Grójca, z którą podpisano umowę w dniu 12.06.2014 na kwotę 49 551,00 zł brutto w terminie do 15.08.2014r. Roboty zakończono w terminie i odebrano dnia 24.07.2014r
Plan – 65 000,00 zł 

Wydatkowano – 51 396,01  zł

Ad. 32.Wykupy gruntów.

Gmina zakupiła w 2014 roku grunty za ogólną kwotę 1.193.885,78 ( łącznie z kosztami aktów notarialnych),  w tym:

1. grunty pod drogi: ul.Relaksowa i ul.Sienkiewicza-  kwota 1.123.232,24 zł,
2. grunty pod budowę przepompowni ścieków w Woli Krobowskiej i w Kobylinie- kwota 68.355,70 zł

3. koszt sporządzenia aktu notarialnego od darowizny działki w Słomczynie – kwota 2.297,84 zł

Plan – 1 200 000,00 zł                                                  Wydatkowano – 1 193 885,78  zł

Ad. 33. Zakup urządzeń zabawowych do Ogródka Jordanowskiego w Grójcu

Zakupiono i zamontowano 2 stoliki do gry w szachy.

Plan – 9 500,00 zł 

Wydatkowano – 9 498,10  zł

Ad. 34. Modernizacja pomieszczenia garażowego na potrzeby archiwum zakładowego

Wykonawcą robót była firma Klucz Serwis z Grójca, z którą podpisano umowę w dniu 15.07.2014r na kwotę 49 350,00 zł brutto z terminem zakończenia 29.08.2014r. Roboty zakończono w terminie i odebrano dnia 04.08.2014r

Plan 58 500,00 zł

Wydatkowano – 50 833,75 zł
Ad. 35. Zakup oprogramowania w UGiM  Grójec
Zakupiono nową wersje oprogramowania z nowym silnikiem bazodanowym do odczytywania przekazywanej przez Starostwo Powiatowe w Grójcu bazy dotyczącej ewidencji gruntów i nieruchomości.

Plan 10 000,00 zł

Wydatkowano – 10 000,00 zł

Ad. 36. Zamontowanie kamery obrotowej na skrzyżowaniu ulic: A. Krajowej,              Al. Niepodległości, Krótkiej i J. Piłsudskiego w |Grójcu.
Zamontowano kamerę  i podłączono do systemu monitoringu miejskiego.

Plan 10.000 zł                                                                        Wydatkowano  10.000,00zł
Ad. 38. Plac zabaw przy PSP w Grójcu.
W dniu 28.04.2014 ogłoszono przetarg na realizację placu zabaw  w ramach projektu „Radosna Szkoła”.W dniu 28.05.2014 r. podpisano umowę na zadanie pt.: Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Grójcu w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”. Zadanie wykonała firma, która wygrała przetarg – „Dar-Pol Dariusz  Cieślak” ul. Pasymska 27/18.W dniu 25.06.2014 dokonano niezbędnych uzgodnień bhp, p/poż projektu placu zabaw przez firmę – Biuro Techniczno Informacyjne T.Gałązka i Strefa Bezpieczeństwa Pożarowego M.Plotica na łączną kwotę 369,00 zł.W dniu 21.07.2014 r. podpisano protokół końcowego odbioru robót placu zabaw. Wartość wykonania robót została określona na kwotę 119 248,50 zł. brutto. W dniu 21.08.2014r. podpisano ostateczny protokół wykonania kontroli szkolnego placu zabaw utworzonego w ramach wsparcia finansowego otrzymanego z rządowego programu „Radosna Szkoła”. Zapłaty za wykonanie robót dokonano po ostatecznej kontroli zgodności oceny końcowej wykonania placu zabaw z rozporządzeniem dot. dofinansowania w/w placu z projektu rządowego „Radosna Szkoła” dnia 22.07.2014 r. w kwocie 119248,50 zł.
W ramach nadzoru inwestorskiego została również wystawiona faktura z dnia 30.07.2014 r. przez firmę – Usługi w zakresie kosztorysowania, projektowania i nadzoru robót budowlano-montażowych Krajeński Roman , na kwotę 1 192,49 zł.

Plan – 123 000,00 zł





 Wydatkowano -  120 809,99 zł

Ad. 39. Projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Batalionów Chłopskich
Dnia 21.03.2014r. została zawarta umowa nr 125/2014 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych na  budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami w ul. Batalionów Chłopskich z  Przedsiębiorstwem Projektowo – Wykonawczym „EKOSAN” Sp. Z o. o. ul. Gwardzistów 31/69, 01-651 Warszawa na kwotę 63 000,00 zł. Termin dostarczenia prac projektowych 15.12.2014r.
Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Batalionów Chłopskich jest nadal w trakcie opracowywania.
Plan – 65 000,00 zł

Wydatkowano – 14 000,00  zł
Ad. 40. Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w ul. Bokserskiej

W dniu 28.03.2014r została zawarta umowa nr 134/2014 pomiędzy Gminą Grójec a TESTA  Stanisław Wilk ul. Olimpijska 5/13; 05-600 Grójec na odpłatne przyjęcie od inwestora urządzeń sieci kanalizacyjnych  na kwotę 85.987,00 zł. Wybudowana kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć wodociągowa została odebrana i przekazana do eksploatacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu. 

Plan – 90 000,00 zł

Wydatkowano -  86 479,00  zł

Ad.41. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Lewiczyńskiej
Dnia 06.06.2014r. została zawarta umowa nr 171/2014 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych na  budowę kanalizacji j i deszczowej  w ul. Lewiczyńskiej z  Przedsiębiorstwem Projektowo – Wykonawczym „EKOSAN” Sp. Z o. o. ul. Gwardzistów 31/69, 01-651 Warszawa na kwotę 69 000,00 zł. Termin dostarczenia prac projektowych 15.12.2014r.
Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Lewiczyńskiej jest nadal w trakcie opracowywania.
Plan 77 000,00 zł

Wydatkowano – 9 840,00 zł
Ad.42 Odpłatne przejęcie przez Gminę Grójec odcinka sieci wodociągowej w ul. Zdrojowej

W dniu 30.12.2014r została zawarta umowa nr 311/2014 pomiędzy Gminą Grójec a TESTA  Stanisław Wilk ul. Olimpijska 5/13; 05-600 Grójec na odpłatne przyjęcie od inwestora urządzeń sieci wodociągowej  na kwotę 22.023,40 zł. Wybudowana sieć wodociągowa została odebrana i przekazana do eksploatacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu. 

Plan – 23 000,00 zł

Wydatkowano -  22 884,40  zł

Ad.43 Dokumentacja projektowa na budowę PSZOK w gminie Grójec
W dniu 15.04.2013. zawarto umowę nr 130/2013 na wykonanie projektu budowlanego PSZOK w Kobylinie gm. Grójec z firmą MS PROJEKT Małgorzata Szczepanik 03-599 Warszawa ul. Błotna 25 za kwotę 32.000,00 + 23%VAT = 39.360,00 zł brutto.  Projekt został wykonany i przekazany w grudniu 2013 r. Projektant nie uzyskał pozwolenie na budowę PSZOK zgodnie z treścią umowy, dlatego zakończenie zadania przesunięto na 2014 rok. Pozwolenie na budowę uzyskano i przekazano Gminie Grójec w marcu 2014 r. Zadanie zostało wykonane prawidłowo. 

Plan -39 360,00 zł

Wydatkowano –39 360,00 zł

Ad. 44. Oświetlenie ul. Słowackiego wraz z łącznikiem, ul. Heweliusza, Śniadeckich

W dniu 24.03.2014 po przetargu nieograniczonym, który wygrała firma: INTERBUD sp. z o.o. 26-600 Radom, Limanowskiego 154 podpisano umowę nr 127/2014 na budowę oświetlenia ul. Słowackiego wraz z łącznikiem, ul. Heweliusza, Śniadeckich na kwotę 223 469,08 zł brutto. Termin zakończenia realizacji: 30.07.2014. Sporządzono aneks terminowy do dn. 30.07.2014 i kwotowy na kwotę 90 044,72.  Inwestycję zakończono.
Plan – 273 000,00 zł

Wydatkowano -  226 677,44  zł

Ad. 45. Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Grójec, w tym w ramach funduszu sołeckiego

W dniu 10.10.2014 z firmą: P.H.U. „EL-BO” Piotr Wąsiewicz 05-600 Błędów ul. Kościelna 1 podpisano umowę nr 283/2014 na budowę oświetlenia ulicznego w gminie Grójec, w tym w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 22 400,00 zł brutto. Inwestycję zakończono w dn. 07.11.2014 . 
Plan –  33 100,00 zł

Wydatkowano -  29 489,23 zł


Ad. 46. Budowa oświetlenia cz. ulicy Zbyszewskiej 

W dniu 09.06.2014 po przetargu nieograniczonym, który wygrała firma: INTERBUD sp. z o.o. 26-600 Radom, Limanowskiego 154 podpisano umowę nr 175/2014 na budowę oświetlenia cz. ulicy Zbyszewskiej na kwotę 51 237,00 zł brutto. Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia inwestycji: 24.07.2014. Sporządzono aneks terminowy do dn. 31.10.2014 i kwotowy na kwotę 35 458,44.  Inwestycję zakończono.
Plan – 70 000,00 zł

Wydatkowano -  64 930,29  zł

Ad. 47. Dokumentacja na modernizację budynku GOK

Wykonano dokumentację projektową na modernizację – prace zlecono firmie ART.-DOR usługi projektowe z Radomia, koszt – 58 000,00 zł brutto, dokonano zgłoszenia robót w dniu 01.04.2014 r. Uzyskano pozwolenie na wzmocnienie dachu nad salą kinową i wymianę stropodachu nad salą baletową –decyzja Nr 464/2014 z dnia 06.05.2014r.
Plan – 58 980,00 zł

Wydatkowano -  58 971,70  zł

Ad. 48. Modernizacja budynku Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu

W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę  - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe UNIBUD  Antoniówka 48 Jedlnia Letnisko, z którym 16.06.2024r podpisano umowę na kwotę  899 585,00 zł brutto z terminem realizacji  15.09.2014r.   Ze względu na konieczność wykonywania robót dodatkowych – zwiększono aneksem zakres o dodatkowy koszt 205 925,00 zł z terminem zakończenia 15.10.2014r. Roboty zakończono w terminie i odebrano 12.11.2014r
Na zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Wnioskowana kwota dofinansowania z UE to 749 303,86 zł. Gmina Grójec nie otrzymała dofinansowania.
Plan – 1 156 020,00 zł

Wydatkowano -  1 126 577,99  zł

Ad. 49. Budowa placu zabaw w Uleńcu jako miejsce rekreacji przeznaczone do użytku publicznego

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma „ZIEL-BUD” Wojciech Rukat, ul.Czarodzieja 17, . W dniu 06.10.2014r podpisano umowę nr 275/2014 na wykonanie zadania pn. „Plac zabaw w Uleńcu jako miejsce rekreacji przeznaczone do użytku publicznego” na kwotę 34 883,72 zł. Termin realizacji zadania 31.10.2014r.
Wnioskowane dofinansowanie 20 785,36 zł na operację z zakresu małych projektów                   w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na podstawie umowy nr 00025-6930-UM0740087/14 zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Całość przedsięwzięcia 25.981,70 zł. Termin zakończenia XII.2014r. 18  grudnia 2014r. został złożony wniosek o płatność końcową na kwotę 20 785,36 zł., 
Plan – 40 000,00 zł

Wydatkowano -  36 568,22  zł

Ad. 50. Budowa boiska w Kośminie (fundusz sołecki)

W dniu 29.05.2014r podpisano umowę z Firmą Usługową „ZIEL-TECH” Edward Juszczak, Skurów 4, 05-600 Grójec na kwotę 10 847,74 zł. Termin realizacji zadania 15.06.2014r. Roboty odebrano w dniu 30.06.2014r.
Plan – 10 850,00 zł

Wydatkowano -  10 847,74 zł

Ad. 51. Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Uleńcu (fundusz sołecki)

W dniu 29.05.2014r podpisano umowę z Firmą Usługową „ZIEL-TECH” Edward Juszczak, Skurów 4, 05-600 Grójec na kwotę 14 442,86 zł. Termin realizacji zadania 30.06.2014r. Roboty odebrano w dniu 30.06.2014r.
Plan – 14 470,00 zł

Wydatkowano 14 442,86  zł
W 2014 roku na zadania ujęte w rocznym planie inwestycji została wydatkowana kwota 8.321.505,03 zł.
II. Przedsięwzięcia  ustalone w WPF gminy Grójec na lata 2014- 2025r.
Ad. 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami i przepompownią ścieków na terenie wsi Wola Krobowska

Przetarg nieograniczony na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami                    i przepompownią ścieków na terenie wsi Wola Krobowska” odbył się w dniu 28.02.2014r.
W wyniku przetargu wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „WIMAR”  Waldemar Markowski Stary Kobylnik 19; 26-806 Stara Błotnica.                                 

W dniu 25.03.2014r została podpisana umowa nr 138/2014 na kwotę 1.791.889,47 zł w tym: 2014r – 1.269.154,09; 2015r -522.735,38 zł. Termin realizacji inwestycji 30.06.2015r. W dniu 06.10.2014 r został spisany aneks na roboty zamienne, uzupełniające, zaniechane i dodatkowe ustalający wartość inwestycji na kwotę 1.772.521,76 zł w tym: 2014r 1.249.786,38 zł; 2015r – 522.735,38 zł. W dniu 19.11.2014r wybudowany I etap kanału sanitarnego z przepompownią ścieków został odebrany i oddany do eksploatacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu.
Zadanie ujęte w dwuetapowym projekcie dofinansowane z EFRR w ramach PROW działanie „podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na podstawie podpisanej umowy nr 00194-6921-UM0700116/11 z dnia 26.09.2013r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. ”Zaopatrzenie wybranych mieszkańców gminy Grójec w gospodarkę wodno-ściekową poprzez przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Kośmin oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami i przepompownię ścieków na terenie wsi Wola Krobowska”. Wartość zadania była ustalona na podstawie kosztorysów inwestorskich. W dniu 12-12-2013r. został podpisany aneks terminowy, tj. rozliczenie I etapu zadania i złożenie wniosku o płatność odbędzie się do 31-12-2014r. a rozliczenie drugiego etapu ma nastąpić do 30-06-2015r. W dniu 11-07-2014r. został podpisany aneks nr 2 w którym zostały zawarte kwoty poprzetargowe. Na tę część inwestycji wnioskowana refundacja kosztów I etapu została wyliczona na kwotę 318 022 zł.    i 18-12-2014r. został złożony wniosek o płatność pośrednią. Pozostałe koszty kwalifikowalne zostaną rozliczone w II etapie we wniosku o płatność końcową.
Na zadanie została również przyznana i udzielona pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr 0033/14/OW/P z dnia    25-06-2014r.  W związku z przesunięciami pomiędzy etapami rozliczenia w PROW został zawarty w dniu aneks nr 1 scalający dwie transze pożyczki w jedną kwotę 323 006 zł. Jednakże w związku z koniecznością procentowych przesunięć pomiędzy etapami rozliczania w PROW, a co za tym idzie zmianą kwoty kosztów kwalifikowalnych  do rozliczenia w WFOŚiGW został zawarty aneks nr 2  w dniu 17-12-2014r.na kwotę pożyczki  311.418 zł., która została przelana na konto Gminy.
Plan – 1 440 000,00 zł




Wydatkowano- 1 328 532,51 zł

Ad. 2. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Częstoniewie

W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawca robót została Firma Ogólnobudowlana SADAM Dariusz Godek ,  Radom ul. Szydłowiecka 3. W dniu22.04.2014r została zawarta umowa z w/w firmą na kwotę brutto 1 388 752,82 zł z terminem realizacji do 28.11.2014r. Ostatecznie wartość robót wykonanych wyniosła zgodnie z aneksem z dnia 28.11.2014r – 1 352 400,16 zł brutto Roboty wykonano w terminie umownym i odebrano 25.11.2014r.

Na to zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie z UE - 70% kosztów kwalifikowalnych zadania, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy nr RPMA.04.02.00-14-020/13. Umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Grójec została zawarta w dniu 06-06-2014r. a kwota pomocy została określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Zadanie było rozliczane na bieżąco w ramach refundacji poniesionych kosztów i na podstawie kolejnych aneksów związanych z przesunięciami kosztów w związku z realizacją inwestycji. 10 lipca został złożony pierwszy wniosek o płatność refundacyjną i Gmina otrzymała kwotę refundacji 17 650,00 zł.,              21 10.2014r. został złożony kolejny wniosek o płatność refundacyjna na kwotę 515 825,31 zł. i 09-12.2014r.zatwierdzono wnioskowana kwotę do wypłaty. W styczniu 2015r. został złożony wniosek o płatność końcową.

Termin realizacji:  do 31-12-2014r.

Plan – 1 600 000,00 zł 




Wydatkowano -  1 417 358,36 zł

Ad. 3. Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Kośminie

Przetarg nieograniczony na „Przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Kośminie, gm. Grójec” odbył się w dniu 29.01.2014r . W wyniku przetargu wybrano ofertę firmy  NAUTILUS Sp. Z o. o. ul. Strąkowa 15 A; 01-100 Warszawa i Zakładem Usługowym TMB – Maat Arkadiusz Babij Zawada Górna 25, 42-244 Mstów. W dniu 24.02.2014r został zawarta umowa nr 79/2014r na kwotę 2.622.322,85 zł. Termin realizacji 30.09.2014r. W dniu 01.09.2014r został spisany aneks na roboty zamienne, uzupełniające i dodatkowe na kwotę 309.555,28 zł. W dniu 24.11.2014r  przebudowaną i rozbudowaną stację uzdatniania wody w Kośminie odebrano i oddano do eksploatacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu.

Zadanie ujęte w dwuetapowym projekcie dofinansowane z EFRR w ramach PROW działanie „podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na podstawie podpisanej umowy nr 00194-6921-UM0700116/11 z dnia 26.09.2013r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. ”Zaopatrzenie wybranych mieszkańców gminy Grójec w gospodarkę wodno-ściekową poprzez przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Kośmin oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami i przepompownię ścieków na terenie wsi Wola Krobowska”. Wartość zadania była ustalona na podstawie kosztorysów inwestorskich. W dniu 12-12-2013r. został podpisany aneks terminowy, tj. rozliczenie I etapu zadania i złożenie wniosku o płatność  do 31-12-2014r. a rozliczenie drugiego etapu ma nastąpić do 30-06-2015r. W dniu 11-07-2014r. został podpisany aneks nr 2 w którym zostały zawarte kwoty poprzetargowe. Na tę część inwestycji wnioskowana refundacja kosztów I etapu została wyliczona na kwotę 896 890 zł..    i 18-12-2014r. został złożony wniosek o płatność pośrednią . Pozostałe koszty kwalifikowalne zostaną rozliczone w II etapie we wniosku o płatność końcową.
Na zadanie została również przyznana i udzielona pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr 0029/14/GW/P z dnia    24-06-2014r.  W związku z przesunięciami pomiędzy etapami rozliczenia w PROW oraz w związku z aneksem do umowy z wykonawcą dot. przesunięć terminowych zadania został zawarty w dniu 26-09-2014r. aneks nr 1 zmieniający daty dwóch transz pożyczki na łączną kwotę 849 014 zł. Transze w wysokości 274 541 zł. oraz 574 473 zł. zostały przelane w 2014r. na konto Gminy.
Plan -  3 100 000,00 zł 




Wydatkowano -  2 992 266,30 zł

Ad. 4. Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami pompownią ścieków z przewodami tłocznymi wraz z instalacją elektryczną pompowni w Grójcu ul. Laskowa, Przedstacyjna, Zastacyjna i cz. miejscowości Marianów
Przetarg nieograniczony na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompownią ścieków z przewodem tłocznym wraz z instalacją elektryczną pompowni w Grójcu ul. Laskowej , Przedstacyjnej” odbył się w dniu 13.02.2014r. W wyniku przetargu wybrano ofertę firmy HYDROGAZ Sp. z  o. o. ul. Warecka 43A, 05-604 Jasieniec.

W dniu 03.03.2014r została podpisana umowa nr 89/2014 na kwotę 538.835,09 zł. Termin realizacji inwestycji 20.08.2014r. W dniu 06.06.2014r został spisany aneks na roboty uzupełniające na kwotę 22.508,67 zł. W dniu 21.08.2014r wybudowany kanał sanitarny, z przepompownią ścieków  został odebrany i oddany do eksploatacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu.

Na zadanie została udzielona umarzalna w części pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr 0032/14/GW/P z dnia                  25-06-2014r.  na kwotę 425 000,00zł.

Plan – 585 000,00 zł




Wydatkowano – 582 941,29 zł
W 2014 roku na zadania inwestycyjne  umieszczone w wykazie przedsięwzięć do WPF gminy Grójec na lata 2014-2025 została wydatkowana kwota w wysokości 6.321.098,46 zł
